

[붙임2]

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서

사업명		SW융합 모빌리티 협력 플랫폼 구축	
항목별 검토 의견			
검토항목	검토의견	추정 사업기간	
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	발주처가 제공한 FP지표를 근거로 총기능점수, 인건비, 투입력, 저력 등 기준을 검토한 결과 적당하다고 판단됨	5개월	
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	사업기초자료 검토 후, 위와 같이 수행기간을 바탕으로 예상 사업기간을 종합적으로 수행기간 으로, 전체 예산이 총 5개월이 소요 되므로 적정하다고 판단함	5개월	
③ 유사사업 자료	조달청에 등록된 유사사업 자료를 검토한 결과 해당사업이 평균 사업기간은 6개월로, 기존 사업 대비 기술적 난이도 차이가 크지 않으므로 6개월로 산정함.	6개월	
④ 기타 특이사항	해당사항 없음.	개월	
종합 의견			
⑤ 종합의견	모빌리티 데이터에 대한 호스트-게스트 관계, 분산처리, 수집되는 데이터는 개인정보처리방침 선언과 데이터 안전과 협력이 필요하며, 시스템 구축과 더불어 운영적 측면이 요구되는 부분으로 5개월을 개발기간으로 정함.	적정 사업기간	
		5개월	
「소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준」 제6조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.			
2020년 06월 10일			
재단법인 포항테크노파크 이사장 귀하			

※ 소프트웨어사업 특성을 고려하여 검토항목을 수정할 수 있음