

[중소기업 경영지원센터 환경조성 공사기간 산정표]

공종		기준		산 정	적 용	산출근거	비고
공사준비기간				7	7		
작업일수				35	35		
1. 가설공사	가설 및 철거공사	가설공사		9	9		
		가설	강관비계 설치 및 해체	2	2		
		철거	경량철골천장틀 및 천장 마감재 철거	2	2		
		철거	벽체, 마감재 및 문, 난간 철거	1	1		
		철거	OA플로어 및 바닥 마감재 철거	3	3		
		철거	가구철거	1	1		
2. 금속공사	금속공사	금속공사		7	7		
		금속공사	경량철골 벽체를 신설	4	4		
		금속공사	경량철골 천장틀 신설	3	3		
3. 마감공사	수장 및 창호공사	마감공사		17	17		
		수장공사	천장마감재 및 루버 신설	5	5		
		수장공사	벽체 석고보드 및 합판 벽 신설	5	5		
		도장공사	천장, 벽체 페인트 신설	3	3		
		타일공사	타일 및 텀바보드 신설	2	2		
		창호공사	자동문 등 창호 설치 및 유리신설	2	2		
4. 기타공사	가구공사	기타공사		2	2		
		가구공사	가구 신설	2	2		
비작업일수 (A+B-C)				13	13		
비작업일수	1. 기후여건(A)	기후여건		-	-		해당 없음
		기온	33℃이상, 5월	-	-		
		강우	10mm 이상, 5월	-	-		
	2. 법정공휴일 (B)	공휴일		13	13		
		공휴일	2024년 기준 5월~6월	13	13	2024년 5월~6월 법정공휴일	
	3. 월별 중복일(C)	중복일수		0	0		
		중복일	A*B/달력일수	0	0		
정리기간				5	5		
총공사기간				60	60	준비기간+비작업일수+작업일수+정리기간	