2024년 정부연구개발사업 Calendar

서울테크노파크 SEOULTECHNOPARK | 서울연구개발지원단 SEOUL Agency for Science&Technology Innovation

* 캘린더는 과학기술정보통신부, 서울특별시가 지원하는 서울연구개발지원단 육성지원사업의 예산으로 제작됨
** 부처별 사업의 세부 내용은 표 아래에 위치한 URL에 접속하여 확인 요망

부처명	분야	세부사업	2023년 12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
과학기술정보통신부	기후변화	기후기술국제협력촉진		추진계획수립			신규과제공모		선정평가	연구개시					
		CTI(스코리아)-유럽탄소기술개발					신규과제공모		선정평가	연구개시					
		그린수소기술지원로드맵		추진계획수립			신규과제공모		선정평가	연구개시					
		H2NEXTROUND		추진계획수립			신규과제공모		선정평가	연구개시					
	미래ICT	차세대지능형반도체 기술개발(소자) — 신기술기초		추진계획수립 과제공모		과제선정 연구개시									연차점검
		차세대지능형반도체 핵심기술개발(소자) — 신소자원천		추진계획수립		과제선정 연구개시									연차점검
		차세대지능형반도체 핵심기술개발(소자) — 신기술PIM기초		추진계획수립 과제공모		과제선정 연구개시									연차점검
		반도체첨단패키징 핵심기술개발 — 3D적층패키징소재기술		추진계획수립 과제공모		과제선정	연구개시								연차점검
		반도체첨단패키징 핵심기술개발 — 고출력/이세피지 패키징 제조기술		추진계획수립 과제공모		과제선정	연구개시								연차점검
		반도체첨단패키징 핵심기술개발 — 고방열 패키징 설계 신뢰성 기술		추진계획수립 과제공모		과제선정	연구개시								연차점검
		차세대반도체대응 미세기판 기술개발		추진계획수립 과제공모		과제선정	연구개시								연차점검
		미래디스플레이 전략연구실 지원		추진계획수립 과제공모		과제선정	연구개시								연차점검
		온실리콘 디스플레이 미래원천기술개발 — 온실리콘 디스플레이 미래원천기술개발		추진계획수립 과제공모		과제선정	연구개시								연차점검
		온실리콘디지털반도체 원천기술개발 — 실리콘기반지기반지발광형 화소 제작 장비 구축		추진계획수립 과제공모		과제선정	연구개시								연차점검
		차세대 반도체 장비 원천기술개발		추진계획수립 과제공모		과제선정	연구개시								연차점검
		반도체 글로벌 첨단 협 연계 활용 사업		추진계획수립 과제공모		과제공모			과제선정	연구개시					
		원천기술 국제협력 개발사업 — 반도체 및 디스플레이 국제공동연구		추진계획수립		과제공모			과제선정	연구개시					연차점검
		반도체 및 R&D협력센터		추진계획수립		과제공모			과제선정	연구개시					연차점검
		이차전지국제공동연구		추진계획수립	과제공모		과제선정	연구개시							
		한계돌파형 4대 차세대 이차전지 핵심원천기술 개발			과제공모	선정평가	연구개시								
	바이오	차세대바이오		1차과제공고	1차선정평가	2차과제공고	1차연구개시	2차 선정평가		2차연구개시					
		바이오혁신 기반조성		1차과제공고	1차선정평가	2차과제공고	1차연구개시	2차 선정평가		2차연구개시					
		미래감염병기술개발				과제공고		선정평가		연구개시					
		미래의료혁신대응		1차과제공고	1차선정평가	2차과제공고	1차연구개시	2차 선정평가		2차연구개시					
		첨단GMP바이오			선정평가		연구개시								
		디지털바이오				과제공고		선정평가		연구개시					
		첨단바이오 글로벌역량강화			1차 과제공고		1차선정평가	2차 과제공고	1차연구개시	2차 선정평가		2차연구개시			
		뇌과학선도융합기술개발		과제공고	선정평가		연구개시								
		국가신약개발		1차과제공고	1차선정평가		1차연구개시	2차과제공고	2차 선정평가				2차연구개시		
		범부처재생의료기술개발사업		과제공고	선정평가		연구개시								
		치매극복연구개발사업		과제공고	선정평가										
		합성생물학핵심기술개발		과제공고	선정평가		연구개시								
		인공이세포포기반재생치료기술개발사업		과제공고	선정평가		연구개시								
		연합학습기반신약개발가속화프로젝트		과제공고	선정평가		연구개시								
		다부처생명연구자원선진화				과제공고			과제공고	연구개시		연구개시			
		국가통합바이오데이터베이스					사업개시								
		합성생물학핵심기술개발		과제공고	선정평가		연구개시								
		다부처생명연구자원선진화				과제공고			과제공고	연구개시			연구개시		
		국가통합바이오데이터베이터구축					사업개시(사인단*)								
	첨단융합기술	기술개발 — 플랫폼형		공고(상)		협약(상)	개시3상/ 공고(하)		협약(하)	개시(하)					과제점검
		전략형		공고(상)		협약(상)	개시3상/ 공고(하)		협약(하)	개시(하)					과제점검
		나노카메트		공고(상)		협약(상)	개시3상/ 공고(하)		협약(하)	개시(하)					과제점검
		나노의료소재 원천기술개발 — 선도형		공고(상)		협약(상)	개시3상/ 공고(하)		협약(하)	개시(하)					과제점검
		양방향		공고(상)		협약(상)	개시3상/ 공고(하)		협약(하)	개시(하)					과제점검
		도전형		공고		협약	개시								과제점검
		국가전략기술소재개발		공고(상)		협약(상)	개시3상/ 공고(하)		협약(하)	개시(하)					과제점검
		소재글로벌경쟁력 — 팹고도화		공고(상)		협약(상)	개시3상/ 공고(하)		협약(하)	개시(하)					과제점검
		기반구축 — 연구기반혁신		공고(상)		협약(상)	개시3상/ 공고(하)		협약(하)	개시(하)					
		한계도전R&D프로젝트			공고	선정평가	연구개시								단계평가
		미래로밍혁신기술개발							과제공고	선정평가	연구개시				
		미래로밍교기술개발							과제공고	선정평가	연구개시				
		STEAM연구사업		과제공고		선정평가	연구개시 과제공고		최종평가 선정평가	연구개시					
		미래로밍혁신기술개발 — 수요연계형		시행계획 수립					과제공모	선정평가	연구개시				연차점검
		미래로밍교기술개발사업		시행계획 수립			과제공모			선정평가	연구개시				연차점검
		스마트홈 디바서 패키지 혁신기술개발		과제공고	선정평가	과제선정	연구개시								
		민군기술협력 — 부처연계형 기술개발		시행계획 수립		과제공고		과제선정	협약체결	연구개시					
	양자과학기술	양자기술국제협력강화								과제공고		선정평가	연구개시		
		양자컴퓨팅기반양자이득도전연구		과제공고		선정평가	연구개시								단계평가
		양자기술연구개발선도(양자컴퓨팅)		과제공고		선정평가	연구개시								23과제 단계평가
		양자공통기반기술개발		과제공고		선정평가	연구개시								
	우주 해양	우주물체능동제어선행기술개발		사업계획수립	신규과제공고		연구개시						SDR		연차점검
		달탐사 2단계달착륙선행기술 사업							우주항공청과 연계하여 사업 추진						
		우주산업클러스터삼각체제구축사업			사업계획 적정성 검토 대응		기본계획 수립		사업단 구성 및 사업착수		세부사업 신청/착수	기본설계 시작			연차점검
	사회문제해결	지능형 유무인복합 경비안전 기술개발				기획		공고	선정평가	연구개시					
		재발징후선제적감지및대응력강화		기획	공고	평가	연구개시								
		미래지안도전기술개발						과제공고		선정평가	연구개시				
	과학 사업화 및 민간 지역 R&D 분야	차세대유망 Seed 기술실용화 테스트트랙 — 기초연구성과기술실용화테스트트랙		세부계획수립	사업공고	선정평가	협약 및 과제착수			중간점검					연차점검
		딥테크 스케일업밸리 육성 사업 — 사전기획		세부계획 수립 및 사업공고		사전기획 선정평가	사전기획 과제착수		사전기획 최종평가 및 육성사업 선정평가	육성사업 협약 및 과제 착수					연차점검
		스케일업 밸리 육성													
		실험실 창업지원 — 첨단과학기술기업글로벌 협력스케일업 R&D 지원			시행계획 수립 사업공고	선정평가	사업수행					중간점검			
		딥사이언스 창업활성화 지원			시행계획 수립 사업공고	신청접수 선정평가	협약 및 과제착수				중간점검			단계평가	
		연구산업 육성 — 주문연구 성장 사다리 구축		과제공모		과제접수 선정평가	협약						중간점검		단계평가
		주문연구 성장 사다리 구축			사전기획 과제공모		과제접수 선정평가	협약		기획과제 최종평가	본과제 협약		중간점검		
		연구개발 서비스 기업혁신 성장지원 — 프로토 타이핑 전문 기업육성		세부계획 수립 및 사업공고		사업공고 (전문기업육성)	과제선정	협약 및 사업개시					중간점검		단계평가
		프로토 타이핑 전문 기업육성				사업공고 (매칭 활성화)	과제선정	협약 및 사업개시					중간점검		
		연구관리 혁신 서비스 개발		세부계획 수립 및 사업공고		사업공고	과제선정	협약 및 사업개시					중간점검		
		국산연구장비기술 경쟁력 강화 — 연구장비사업지속성장지원		추진계획 수립	사업공고		선정평가	협약 및 과제착수				중간점검			연차점검
		협력융합과학기술사업화 촉진지원 — 협력융합 기반구축		연구개시											최종평가
		협력융합 R&D		추진계획 수립 과제공고			선정평가 및 연구개시								계속과제 수행
		산학연협력 활성화 지원 — 대학기술경영촉진		시행계획 수립 및 과제공고			선정평가 및 연구개시	협약 사업공고	선정평가	협약		중간점검			연차점검

* 출처 : https://url.kr/bgxnzy

부처명	분야	세부사업	2023년 12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
중소벤처기업부	기업주도형 R&D	수출지향형		1차 공고	1차 접수		2차 공고	1차 선정 / 2차 접수		3차 공고	2차 선정 / 3차 접수		3차 선정		
		중소기업 기술혁신개발 — 시장확대형		1차 공고	1차 접수		2차 공고	1차 선정 / 2차 접수		3차 공고	2차 선정 / 3차 접수		3차 선정		
		시장대응형		1차 공고	1차 접수		2차 공고	1차 선정 / 2차 접수		3차 공고	2차 선정 / 3차 접수		3차 선정		
		창업성장 기술개발 — 디딤돌		1차 공고	1차 접수		2차 공고	1차 선정 / 2차 접수		3차 공고	2차 선정 / 3차 접수		3차 선정		
		TIPS — 일반형		상반기 / 하반기 공고											
		TIPS — 특화형(패션 팁스)		상반기 / 하반기 공고											
	협력형 R&D	산학협력 기술개발 — 예비연구		공고	접수			선정							
		산학협력 Collabo R&D — 사업화R&D		공고	접수		선정								
		산연협력 기술개발 — 예비연구		공고	접수			선정							
		사업화R&D		공고	접수		선정								
	정책목적형 R&D	스마트제조혁신기술개발 — 스마트제조혁신기술개발(현장적용)			공고 / 접수				선정						
		중소기업 연구인력지원 — 신진연구인력 채용지원			공고 / 접수			선정							
		고경력연구인력 채용지원			공고 / 접수			선정							
		공공연 연구인력 파견지원			공고										
		중소기업연구인력 현장실증형상생지원		공고 / 접수	선정										

* 출처 : https://url.kr/e8br3k

부처명	분야	세부사업	2023년 12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
농림축산식품부·농촌진흥청		고부가가치식품기술개발		공고		선정평가									
		기술사업화지원		공고		선정평가									
		그린뉴딜 감염병대응기술개발 신규		공고		선정평가									
		농생명국제기술융합형연구인력양성 신규		공고		선정평가									
		농식품과학기술융합형연구인력양성 신규		공고		선정평가									
		스마트팜다부처패키지혁신기술개발		공고		선정평가									
		수출전략형 신작물 보호체 기반기술개발 신규		공고 / 접수	평가	선정	진지협약								
		신농업 기후변화대응 체계 구축		공고 / 접수	평가	선정	진지협약								
		공공성 확보를위한 국가기반 육종 플랫폼 개발		공고 / 접수	평가	선정	진지협약								
		농업 빅데이터 수집 및 생산성향상 모델 개발		공고 / 접수	평가	선정	진지협약								
		농업 정책 지원 기술 개발		공고 / 접수	평가	선정	진지협약								

* 출처 : https://url.kr/zo5u4

부처명	분야	세부사업	2023년 12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
환경부	수생태계 건강성 확보 기술 개발사업(R&D)	지능형 수생태계 건강성 위험요인 측정 및 감시 기술개발사업 — 기저유출 추적 및 영양염류 예측기술 개발		공고 / 접수		선정평가		협약 체결							
		퇴적물 내 수생태계 위해 우려 미량 유해물질 추적기술 개발		공고 / 접수		선정평가		협약 체결							
		수자원 변동성 대응능력 강화 기술개발사업 — 유량 측정 정확도 개선 및 불확도 평가 고도화 기술개발		공고 / 접수		선정평가		협약 체결							
		초음파 및 광학기반 하천 유사량 연속 자동측정 기술개발		공고 / 접수		선정평가		협약 체결							
		수량·수질 센서 기반 하천 통합 모니터링 기술개발		공고 / 접수		선정평가		협약 체결							
	미래변화 대응 수자원 안정성 확보 기술개발사업(R&D)	수요기반 수자원 균형공급 기술개발사업 — AI 기반 수자원 빅데이터 품질관리 기술개발		공고 / 접수		선정평가		협약 체결							
		융복합 계측기술 기반 하천횡단 수자원시설 안전성 평가 기술개발		공고 / 접수		선정평가		협약 체결							
		스마트 기반 수자원시설 최적관리 기술개발사업 — 하천의 물리적 환경변화 고려 하천종단 수자원시설의 차수안전도 평가 기술개발		공고 / 접수		선정평가		협약 체결							
		지진기반 해빙 활용 노후제방 보수보강 기술개발		공고 / 접수		선정평가		협약 체결							
		수리실험 기반 하천의 수리·환경적 안전성 향상 기술 개발		공고 / 접수		선정평가		협약 체결							
		디지털 트윈 활용 수자원시설 통합 자산관리 기술개발		공고 / 접수		선정평가		협약 체결							
	도시홍수시설의 계획, 운영, 유지관리 최적화 기술개발(R&D)	물리·가상 센서 네트워크 기반 수자원시설 재해 조기감지 및 대응 기술개발		공고 / 접수		선정평가		협약 체결							
		지하 인프라의 성능향상을 위한 최적 설계 시스템 및 다기능 활용기술 개발 — 도시침수대응 지하 인프라 통수능력 향상 및 설계 고도화 기술 개발		공고 / 접수		선정평가		협약 체결							
		도시침수대응 지하 인프라 지하공간 활용 및 다기능 활용기술 개발		공고 / 접수		선정평가		협약 체결							
		지하 인프라 운영기술 최적화 및 장수명화를 위한 유지관리 기술개발 — 도시침수대응 지하 인프라 최적 운영기술 개발		공고 / 접수		선정평가		협약 체결							
		도시침수대응 지하 인프라 유지관리 고도화 기술 개발		공고 / 접수		선정평가		협약 체결							
	이차전지 순환이용성 향상 기술개발사업(R&D)	이차전지 순환이용성 향상 배터리팩 재질·구조 개선 및 평가 기술개발 — 이차전지 순환이용성 향상 기술개발사업		공고 / 접수		선정평가		협약 체결							
		다종 폐이차전지 해체·분리 자동화 및 자원 회수 기술 개발		공고 / 접수		선정평가		협약 체결							
		이차전지 재활용 공정 발생 오염물질 저감 기술개발		공고 / 접수		선정평가		협약 체결							

* 출처 : https://url.kr/fxzjn6

부처명	분야	세부사업	2023년 12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
산업통상자원부		K-Carbon플랫그랑기술개발사업	과제기획/23.09~24.01		공고		접수 및 평가	협약							
		국가로봇테스트필드(R&D)	과제기획/23.09~23.12	공고		접수	평가	협약							
		국가초전기발사장사업(R)	1차 공고 및 접수			평가		협약		2차 공고 및 접수			평가		협약
		국가표준기술개발및보급	과제기획/23.11~23.12		공고 및 접수			평가 및 협약							
		기계장비산업기술개발	과제기획/23.09~23.12	공고	접수		평가	협약		*					
		나노제품성능인전평가기술개발및기업지원	과제기획/23.02~24.03					공고		접수 및 평가		협약			
		로봇산업기술개발	과제기획/23.09~23.12	공고	접수		평가 및 협약								
		멀티오믹스기반난치병맞춤형진단치료융합플랫폼개발	과제기획/23.09~23.12	공고 및 접수			평가 및 협약								
		반려동물복지헌트제고고급격약상사업(R&D)	과제기획/23.09~23.12	공고	접수		평가 및 협약								
		바이오헬스기반버거로디얼싱장클러스터구축(R&D)	과제기획/~24.01	공고 및 접수		선정평가		협약							
		바이오산업기술개발	과제기획/23.09~23.12	공고		접수 및 평가		협약							
		산업기술R&D연구기획사업			상반기 과제기획		상반기 공고 및 접수	상반기 평가	상반기협약						
		산업기술알키미스트프로젝트사업	과제기획/23.10~23.12	공고	접수		평가	협약							
		소재부품기술개발 — 소재부품 과제기획 (23.09~23.12) / 이차전지 과제기획 (24.02~24.03)		공고 및 접수 (소재부품)			평가 (소재부품)	공고 및 접수 (이차전지)		평가 (이차전지)		협약 (소재부품, 이차전지)			
		수요맞춤형바이오원부자재제조경쟁력강화	과제기획/23.09~23.12		공고 및 접수		평가	협약							
		수출제고를위한공지능기반이래전장진단비제이기술개발	과제기획/23.02~24.03						공고	접수 및 평가	협약				
		시장선도를위한반국주도칩K-Sensor기술개발	과제기획/23.09~23.12	공고	접수		평가	협약							
		실리콘그함량음극극판및셀적용기술개발			과제기획/~24.01		공고	접수 및 평가	협약						
		열계전해질/정열세라믹캡슐리스소재개발	과제기획				공고	접수 및 평가	협약						
		동복합신기술제품인전기술지원사업			과제기획		공고	접수 및 평가	협약						
		미래전지핵심전략산업고체전지원천기술지원			과제기획/~24.01		공고	접수 및 평가	협약						
		자동차보안체어업기반이럴분석시스템기술개발(R&D)	과제기획/23.09~23.12	공고 및 접수			평가	협약							
		자동차산업기술개발	과제기획/23.10~24.06		접수 및 평가 및 협약										
		차기각·장수명LI트륨이차전지핵심소재및셀제조기술개발	과제기획/~24.01			공고	접수 및 평가	협약							
		전자부품산업기술개발	과제기획/23.09~23.12	공고		접수	평가	협약							
		조선해양산업기술개발사업	과제기획/23.09~23.12	공고 및 접수		평가	협약								
		차세대지능형반도체기술개발(설계,제조)	과제기획/23.09~23.12	공고		접수	평가	협약							
		뿌리첨단산업융합선상소재제조역사업	과제기획				공고 및 접수		평가	협약					
		혁신탄용복합바이오의료재품기술개발및실증	과제기획/23.09~23.12		공고 및 접수		평가	협약							
		화합물전력반도체고도화기술개발(R&D)	과제기획/23.09~23.12		공고 및 접수		평가	협약							
		국가첨단전략산업특화단지연계융합지원사업(R&D)	과제기획/23.09~24.02				공고	접수	평가	협약					
		기술성과활용촉진	과제기획/~23.12	공고	접수		평가	협약							
		산업기술국제협력		공고			접수	평가				협약			
		산업인프라구축	과제기획/23.06~23.12	공고	접수		평가	협약							
		산업혁신인재성장지원	과제기획/23.01~23.04	공고	접수 및 평가		협약								
		소재부품산업기술개발기반구축			과제기획			공고	접수 및 평가	협약					
		스케일업기술사업화프로그램				공고	접수	평가 및 협약							
		우주항공 항상용 실전형 소재 초격차 기술개발 실증사업			과제기획		공고	접수	평가	협약					
		중견기업격력산업리이언스지원사업			공고 및 접수		평가	협약							
		중견기업혁신군인역상장지원사업			공고		접수	평가	협약				공고 및 접수 및 협약	평가	
		중견중소기업성생태계조도제사업(R&D)			공고 및 접수/ 평가			협약							
		항공우주부품공정고도화기술개발	과제기획/23.09~24.01		공고 및 접수		평가	협약							
		AI기반분산에비전적안전관리통합플랫폼기술개발및실증	과제기획/23.09~23.12		공고 및 접수		평가	협약							
		LIB기반위험상황기술안전성강화기술개발	과제기획/23.09~23.12		공고 및 접수		평가	협약							
		고준위방폐물지분물위한부지환경정보기반화예측기술개발	과제기획/23.09~23.12	공고	접수		평가	협약							
		신재생에너지핵심기술개발(R&D)	과제기획/23.09~23.12	공고 및 접수		평가		협약							
		에너지국제표준선구(에특)				상반기									
		에너지기술R&D관리지원										하반기			
		에너지기술수용성제고및사업화촉진	과제기획	공고 및 접수		평가		협약							
		에너지기술정책수립(예특)	과제기획/23.09~23.12	공고	접수 및 평가			협약							
		에너지수요관리핵심기술개발(예특)	과제기획/23.09~23.12	공고	접수		평가	협약							
		에너지인력양성사업(예특)	과제기획/23.09~23.12	공고 및 접수 (교육훈련 / 해외 연계)			협약 (교육훈련 / 해외 연계)			공고 및 접수 (해외 연계)		평가 (해외 연계)		협약 (해외연계)	
		원전해체전장력강화기술개발사업(R&D)	과제기획/23.09~23.12		공고 및 접수		평가 및 협약								
		저등위연호대상이종중증및소재화기술개발(R&D)	과제기획/23.09~23.12	공고	접수		평가	협약							
		전력정보화및정책지원(전력기금)			과제기획			공고	접수		평가 및 협약				
		차세대 태양전지 실증사업(R&D)			과제기획				공고 및 접수	평가 및 협약					
		핵심부품소재도약지원프로젝트(P.A.M)기술개발사업(R&D)	과제기획	공고	접수		평가	협약							
		원전수요대응원전전문기술및부품,장비기술개발	과제기획/23.09~23.12	공고	접수		평가	협약							
		민군기술협력사업			과제 기획 및 공고		접수		평가	협약					
		국가통합바이오빅데이터구축사업	과제기획 및 공고	접수	평가		협약								

* 출처 : https://url.kr/wq4vz
https://url.kr/6xc4hl(국립보건연구원 과제 별도 URL 참고)

부처명	분야	세부사업	2023년 12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
국토교통부	SOC플랜트	그린 해상교량 기술개발		공고 및 접수											
		국토교통분야 수소 기술의 전과정 평가방법론 개발 및 시범적용		공고 및 접수											
	철도항공	내구연한 도래 노후 디젤기관차 대체를 위한 친환경 수소전기기관차 기술개발		공고	접수 및 평가	협약									
		한국형 도심항공교통(K-UAM) 안전운용체계 핵심기술개발		공고접수	사전검토	선정평가	협약								
	교통물류	초장대 K-지하고속도로 인프라 안전 및 효율 향상 기술 개발		공고 및 접수											
		협력기정형 국토교통 국제협력 연구개발사업		공고접수	사전검토		평가 및 협약								

* 출처 : https://url.kr/dwk3p

부처명	분야	세부사업	2023년 12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
문화체육관광부	문화	문화산업선도형기술개발		공고	접수	선정 평가	확정·통보 / 연구 개발 시작								
		문화서비스혁신형기술개발		공고	접수	선정 평가	확정·통보 / 연구 개발 시작								
		지능형문화콘텐츠창제지기술개발		공고	접수	선정 평가	확정·통보 / 연구 개발 시작								
		사전 인전시고 예측및 방지기술개발		공고	접수	선정 평가	확정·통보 / 연구 개발 시작								
		공연시설 안전 관리 기술개발		공고	접수	선정 평가	확정·통보 / 연구 개발 시작								
		공연안전글로벌표준화기술개발		공고	접수	선정 평가	확정·통보 / 연구 개발 시작								
	저작권	신기술 융합 저작권 기술개발		공고	접수	선정 평가	확정·통보 / 연구 개발 시작								
		저작권 기술 검증 및 상용화 지원		공고	접수	선정 평가	확정·통보 / 연구 개발 시작								
		글로벌 저작권 문제 해결		공고	접수	선정 평가	확정·통보 / 연구 개발 시작								

* 출처 : https://url.kr/yccq3bs